


PLANIFICAREA ANALIZEI TEZELOR DE DOCTORAT
DIN PERIOADA 1991-2016

În conformitate cu prevederile Ord. 5225/2021, planificarea analizei tezelor de doctorat din USV Iasi cuprinde următoarele etape:

1. Elaborarea si aprobarea în Senat a strategiei de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat -decembrie 2021
2. Înființarea Biroului Digitalizare și verificare teze de doctorat -decembrie 2021
3. Digitalizarea tuturor tezelor de doctorat din USV Iasi, care au fost susținute în perioada ianuarie 1991-iunie 2016; termen, decembrie 2022
4. Analiza etapizată a tezelor digitalizate utilizând informațiile din raportul complet PDF al sistemului antiplagiat astfel: tezele din anii 1991-2007 – termen, decembrie 2023 și tezele din anii 2008-2016; termen decembrie 2024.
5. Intocmirea raportului detaliat pentru fiecare etapă de verificare, privind respectarea/nerespectarea eticii și deontologiei universitare și măsurile care au fost luate de comisia de etică a USV Iași, cu participarea directorului Scolii doctorale din IOSUD USV Iași și a membrilor Biroului de digitalizare; termen, decembrie 2024.

Întocmit,

15. dec. 2021

Prorector
Prof. dr. Liviu Miron

Șef Birou digitalizare

